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Załącznik nr 5 
- projekt – 

 
UMOWA NR _____________________ 

 
Zawarta w dniu …………………………………. 2018 roku w Pszczynie pomiędzy:  
 
Pszczyńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie przy ul. Jana Kilińskiego 5a 43-200 Pszczyna, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000127208, NIP 638-15-
30-174, REGON 276654704, kapitał zakładowy 7 400 950,00 zł, zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 
1. Wojciecha Studzieńskiego  - Prezesa Zarządu 
a  
……………..……………..………………..……………..………………………..………………..… z siedzibą 
w ……………………………..… przy ul. ………………………..………………..…, kod ……….., wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy …………….……………………………..….… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: ………………. (NIP …………………, REGON …………), zwaną dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  

1. ………………………………………………………………………..,  

2. ………………………………………………………………………..,  
zwanym/ą dalej Stronami Umowy,  
w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (dalej jako 
„Postępowanie”), na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „PZP”. 
 
 
o następującej treści: 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
nr PTBS/ZP/1/2018, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający zleca, a  Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na 
„Budowa sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na działkach 
nr 183/28, 165/28, 166/28 położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej”. 

2. Realizacja zamówienia w przedmiocie niniejszej umowy będzie prowadzona zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia nr PTBS/ZP/1/2018 z dnia ____________ (zwaną w treści umowy SIWZ) – 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, z ofertą złożoną przez Wykonawcę w ramach 
postępowania, o którym mowa w ust. 1, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
a także z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz dokumentacją projektową 
stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Wykonawca oświadcza, że w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 
zajmuje się wykonawstwem robót budowlanych w przedmiocie niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym 
według danych określonych w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz z punktu widzenia celu, 
któremu służy przedmiot umowy. 

5. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, że przedmiary robót wchodzące w skład Dokumentacji 
Projektowej stanowią wyliczenie i zestawienie planowanych prac przewidzianych do wykonania 
na podstawie rysunków i opisów projektu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy 
Dokumentacją Projektową a  przedmiarami robót, bezwzględnie pierwszeństwo przyznaje się 
Dokumentacji Projektowej. Przedmiary robót mają charakter jedynie pomocniczy dla 
uproszczenia sporządzenia przez Wykonawcę wyceny robót. Ze względu na ryczałtowy 
charakter zamówienia, brak w przedmiarach jakichkolwiek elementów, ujętych w Dokumentacji 
Projektowej, a niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia (dzieła) określonego 
w Dokumentacji Projektowej, SIWZ i niniejszej umowie nie będzie skutkował zleceniem 
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Wykonawcy robót dodatkowych, jak również nie będzie podstawą zawarcia aneksu do niniejszej 
umowy o roboty budowlane.  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową, miał możliwość 
porównania jej z terenem, na którym będą realizowane roboty budowlane, a wszelkie 
niezgodności zostały wyjaśnione pomiędzy Stronami w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy niniejszej umowy. 

7. Wszelkie roboty, które były możliwe do przewidzenia na etapie opracowywania oferty a: 
a) nie zostały ujęte w Dokumentacji Projektowej, 
b) nie zostały ujęte w SIWZ, 
c) nie zostały zgłoszone Zamawiającemu na etapie postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia, 
d) konieczność ich stosowania wynika z Prawa budowlanego, polskich lub europejskich norm, 

zasad sztuki budowlanej,  
nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały zostać wykonane przez 
Wykonawcę i na jego koszt w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 

8. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, które nie stanowią 
rozszerzenia przedmiotu zamówienia, a polegają na usprawnianiu procesu budowy, zamianie 
prac i nakładów w danej kategorii CPV, powstanie ewentualna podstawa do zmiany umowy 
o zamówienie publiczne (aneksem do umowy) zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych zwana dalej „ustawą Pzp” na zasadach opisanych w §14 ust. 4 umowy. 

9. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

§2 
Termin wykonania przedmiotu umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót w przedmiocie niniejszej umowy w 

terminie 20 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać pozwolenie na użytkowanie.  
3. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 5 (pięciu) dni od daty przekazania placu budowy. 
4. Planowany przebieg realizacji robót został określony przez Wykonawcę w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym na realizację przedmiotu umowy stanowiącym załącznik do oferty 
Wykonawcy i załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

5. Zamawiający będzie oceniał postęp i terminowość realizowanych robót w odniesieniu do 
terminów zakończenia głównych robót budowlanych wskazanych w harmonogramie rzeczowo - 
finansowym (załącznik nr 4 do niniejszej umowy), którymi są terminy zakończenia wskazanych 
etapów robót: 

1) roboty ziemne, 
2) fundamenty, podłoża, ściany podziemia, 
3) konstrukcja nośna budynku, wypełnienia ścian, 
4) dach – konstrukcja, pokrycie, obróbki blacharskie, 
5) ścianki działowe, obudowy, 
6) okna i drzwi zewnętrzne, 
7) izolacje przeciwwilgociowe i cieplne, 
8) tynki i oblicowania, malowanie ścian, 
9) podłoże betonowe, podłogi, posadzki,  
10) stolarka wewnętrzna drzwiowa, 
11) elementy ślusarskie, 
12) elewacja, 
13) instalacje elektryczne wraz z montażem osprzętu, 
14) instalacje sanitarne wewnętrzne wod. - kan. (woda zimna i ciepła), c.o., 
15) urządzenia instalacji wewnętrznych węzeł cieplny, wentylacja, 
16) przyłącza do obiektu wodociągowe, kanalizacji, 
17) drogi, chodniki wewnątrzosiedlowe, 
18) ukształtowanie terenu, inne elementy zagospodarowania. 

6. Wykonawca oświadcza, że opracowany przez niego harmonogram rzeczowo – finansowy 
stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej umowy został opracowany rzetelnie,  
z uwzględnieniem technologii wykonywania robót, w sposób umożliwiający terminową realizację 
zamówienia, jak i analizę postępu i terminowości realizowanych głównych robót budowlanych 
wskazanych w ust. 5 pod rygorem naliczenia kar umownych z tego tytułu określonych w §12 ust. 
2 lit. a tiret dziewiąte.  
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7. Zamawiający winien być na bieżąco informowany w formie pisemnej o ewentualnych 
przeszkodach mających wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy. 

8. Dniem zakończenia robót budowlano – montażowych objętych przedmiotem niniejszej Umowy 
jest dzień, w którym strony podpiszą protokół odbioru końcowego. 

9. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie prac określonych w § 1 ust. 1, uzyskanie 
bezwarunkowego odbioru robót budowalnych przez Zamawiającego oraz uzyskanie 
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 

10. Pozwolenie na użytkowanie dla przedmiotu umowy oznacza obowiązek Wykonawcy uzyskania 
na podstawie udzielonych przez Zamawiającego pełnomocnictw i na podstawie dokumentacji 
uzyskanej i przygotowanej przez Wykonawcę, prawomocnego pozwolenia na użytkowanie 
obiektu, która powstanie wskutek wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę. 

11. Chwilą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest chwila protokolarnego przekazania 
prawomocnego i bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. 

 
§3 

Obowiązki Zamawiającego 
 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,  
2) zapewnienie stałego nadzoru inwestorskiego; 
3) odebranie wykonanego w sposób należyty przedmiotu umowy; 
4) terminowa zapłata za wykonane i odebrane roboty budowlane w przedmiocie niniejszej umowy. 

 
§4 

Obowiązki Wykonawcy 
 

Do obowiązków Wykonawcy, zawierających się w cenie oferty należy: 
1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego oraz zapewnienie własnym staraniem i na własny 

koszt mediów koniecznych do realizacji budowy; 
2) pokrycie kosztów:  
a) zużytej wody i odprowadzenia kanalizacji w obiekcie budowlanym i w poszczególnych  

mieszkaniach, jednak nie dłużej niż 2 miesiące od odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
b) paliwa gazowego dla potrzeb ogrzewania budynku i mieszkań (opłata stała i zmienna) dla 

potrzeb technologicznego suszenia budynku do czasu przekazania mieszkań wyznaczonym 
przez zamawiającego lokatorom, jednak nie dłużej niż 2 miesiące od odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, 

c) energii elektrycznej zużytej w budynku i w mieszkaniach od dnia zamontowania liczników 
administracyjnych do dnia odbioru przedmiotu umowy. 

3) realizacja przedmiotu umowy wynikająca z opracowanej dokumentacji projektowej inwestycji 
przy uwzględnieniu oprócz ogólnych przepisów techniczno – budowlanych, także zasady sztuki 
budowlanej. 

4) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres trwania umowy wszystkie osoby 
wykonujące czynności bezpośrednio przy realizacji robót budowlanych wskazanych w SIWZ,  

5) przedłożenia Zamawiającemu projektu organizacji placu budowy w terminie do 14 (czternastu) 
dni od dnia zawarcia umowy o roboty budowlane, 

6) spełnienie wymagań określonych w decyzji udzielającej pozwolenia nr 881/16 z dnia  
27 września 2016 r. w zakresie dotyczącym Wykonawcy, w tym także podjęcia obowiązków 
kierownika budowy, 

7) zapewnienie stałej obecności kierownika budowy na placu budowy w czasie wykonywania robót, 
8) zorganizowanie zaplecza budowy na koszt własny (w tym uzyskanie zasilania w energię 

elektryczną oraz przyłączenia innych niezbędnych mediów na czas budowy), 
9) utrzymanie i ogrodzenie nieruchomości przewidzianej do zabudowy począwszy od dnia 

zawarcia umowy o roboty budowlane do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
10) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego                     
i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), 
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11) opracowanie na koszt własny i uzyskanie zatwierdzenia projektów organizacji ruchu dla potrzeb 
budowy, w tym także poniesienie kosztów ewentualnego zajęcia pasa drogowego na czas 
realizacji zamówienia,  

12) poniesienie kosztów wszelkich robót przygotowawczych, w tym wykonanie niwelacji terenu, 
rozbiórek ewentualnych fundamentów i innych niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, 
instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, robót porządkowych i odtworzeniowych, 

13) uzgodnienie we własnym zakresie i na koszt własny miejsca wywozu nadmiaru ziemi i gruzu 
z wykopów i utylizację ewentualnych odpadów szkodliwych dla środowiska, 

14) zorganizowanie przez Wykonawcę i na jego koszt miejsca składowania odpadów powstałych 
w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska, 

15) uzgodnienie i zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich 
zagospodarowania lub jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych 
wynikających z następujących ustaw: 

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519 
z późn. zm.), 

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1987 z późn. zm.). 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 
przekazywać Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 
potwierdzające wykonanie tego obowiązku nie później niż na dzień każdego odbioru 
częściowego, 

16) wykonanie, utrzymanie i oznakowanie placu budowy oraz dróg w rejonie budowy podczas 
prowadzenia robót, 

17) wykonanie ogrodzenia placu budowy, 
18) przeprowadzenie na koszt własny wytyczenia geodezyjnego budynków, przez jednostkę 

geodezyjną,  
19) po rocznym użytkowaniu budynku mieszkalnego - wykonanie na własny koszt badania kamerą 

termowizyjną przez firmę posiadającą do tego uprawnienia i wiedzę techniczną. Badania 
zostaną wykonane w okresie zimowym przy udziale Zamawiającego i wcześniejszym ustaleniu 
terminu, 

20) sporządzenie na własny koszt „instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ustalającej wymogi 
ochrony przeciwpożarowej" oraz pełne oznakowanie i wyposażenie przeciwpożarowe 
realizowanego obiektu, w rozumieniu przepisów ppoż. oraz świadectwa charakterystyki 
energetycznej budynku w rozumieniu prawa budowalnego, 

21) przeprowadzenie powykonawczej inwentaryzacji mieszkań zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy  
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.1610), 

22) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w formie elektronicznej, inwentaryzacji 
powykonawczej wszystkich lokali mieszkalnych, zawierającej wszystkie elementy wyposażenia 
i wykończenia lokali oraz zastosowanych materiałów i stanów poszczególnych liczników wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do projektu umowy oraz pozostałych powierzchni budynku 
i zagospodarowania terenu, 

23) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w formie pisemnej, opracowanej przez Wykonawcę 
„instrukcji obsługi wybranych elementów urządzeń i wyposażenia mieszkania”, określającej 
warunki i zasady eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych oraz urządzeń i instalacji  
w nich zamontowanych, w tym przede wszystkim konserwacji okien i drzwi wejściowych, 
prawidłowego utrzymania podłóg, właściwego korzystania w wentylacji, itp., 

24) przekazanie Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego dokumentacji odbiorowej,  
w skład której winny się znaleźć wszystkie dokumenty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania 
materiałów użytych do realizacji zamówienia, w tym także dokumentacji powykonawczej, 
uwzględniającej ewentualne zmiany dokonane w trakcie realizacji zamówienia, 

25) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu pomiarów powykonawczych wszystkich powierzchni 
występujących w budynku oraz powierzchni dróg, chodników, zieleni, 

26) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
(budynków, dróg i chodników, elementów małej architektury i sieci),  

27) poniesienie kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót, 
28) poniesienie kosztów odbioru urządzeń podlegających dozorowi przez Urząd Dozoru 

Technicznego, 
29) poniesienie wszelkich innych kosztów wynikłych w trakcie realizacji zamówienia, 
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30) rozliczanie inwestycji wg wzoru i układu ustalonego z Zamawiającym, 
31) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu wszelkich prac objętych zamówieniem, 
32) zakup przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu do dnia odbioru końcowego 2%, 

ponad wymaganą ilość materiałów wykończeniowych części wspólnych budynku i wykończenia 
lokali mieszkalnych, tj.: płytek ściennych i podłogowych oraz paneli podłogowych. Materiały 
zostaną przeznaczone na ewentualne uzupełnienia braków lub uszkodzeń w trakcie 
eksploatacji budynków,     

33) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom SIWZ oraz 
zawartych w ofercie Wykonawcy, przy czym użyte materiały powinny być o co najmniej 
średnim standardzie dostępnym na rynku, dobrej jakości i odpowiadające wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 
2017r. poz.1332 oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.), które będą posiadały stosowne certyfikaty, 
aprobaty techniczne bądź świadectwa dopuszczenia do obrotu w budownictwie, 

34) przedkładanie w formie pisemnej do akceptacji Zamawiającemu materiałów, które mają być 
użyte do wykonania przedmiotu umowy przed ich zabudową, wskazanych w pkt  3.10 SIWZ, 
pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w §12 ust. 2 lit. a tiret ósme,  

35) zapewnienie na swój koszt niezbędnych urządzeń, instrumentów potrzebnych 
do wykonania próbek i zbadania jakości, uziarnienia, wagi i ilości użytych materiałów oraz 
dostarczenie wymaganych próbek materiałów, 

36) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać na bieżąco 
w stosunku do materiałów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną lub inny dokument dopuszczający wyrób do 
obrotu handlowego i stosowania w budownictwie, 

37) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót 
na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami pod 
rygorem naliczenia kar umownych określonych w §12 ust. 2 lit. a tiret siódme  
z tytułu naruszeń porządku na placu budowy czy też przepisów BHP, potwierdzonych 
protokołem z kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy,  

38) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenie 
oświadczenia, że ukończone roboty są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, 
dla których są przewidziane według umowy, 

39) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na 
terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

40) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
z ruchem pojazdów, 

41) dostarczanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry 
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, 

42) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

43) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

44) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektów, nawierzchni 
lub instalacji, 

45) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych 
przy odbiorze (stosowne dokumenty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania materiałów 
użytych do realizacji zamówienia, w tym także dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej 
ewentualne zmiany dokonane w trakcie realizacji zamówienia), 

46) niezwłoczne usuwanie wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania 
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 
wyznaczonym przez Zamawiającego, 

47) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 
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48) przedkładanie comiesięcznych protokołów zaawansowania robót i raportów z postępów robót 
budowlano – montażowych, które będą podstawą po przebyciu odpowiedniej procedury do 
wystawienia faktur częściowych i końcowej, wzór comiesięcznych protokołów zaawansowania 
robót, raportów oraz innych dokumentów, zostanie Wykonawcy przekazany przez 
Zamawiającego w formie Książki Projektu, 

49) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich, o których mowa w §15 umowy. 
50) uzyskanie prawomocnego i bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy 

na rzecz Zamawiającego. 
 

 
§5 

Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizację 
 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie - ……………………………………. tel. 
............................................., e-mail: ………………………… 
oraz kierowników robót branżowych w osobach: 

 kierownik robót budowlanych: ……………………………………… tel. ............................ e-mail: 
………………………… 

 kierownik robót drogowych: .......................................................... tel. ............................ e-mail: 
………………………… 

 kierownik robót sanitarnych: ………………………………………... tel. ............................ e-mail: 
………………………… 

 kierownik robót elektrycznych: ……………………………………… tel. ............................ e-mail: 
………………………… 

2. Inspektorami nadzoru ze strony Zamawiającego są: 

 roboty budowlane - ……………………………… tel. ............................................ e-mail: 
………………………… 

 roboty sanitarne - ……………………………….. tel. ............................................ e-mail: 
………………………… 

 roboty elektryczne: - …………………………...... tel. ............................................ e-mail: 
………………………… 

 roboty drogowe - ……………………………… tel. ............................................ e-mail: 
…………………………  

3. Koordynatorem inspektorów nadzoru i przedstawicielem Zamawiającego jest …......................... 
tel. ............................................, e-mail: ………………………… 

4. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

5. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 
z technologią, jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego 
z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy. 

6. Wymienieni w ust. 2 inspektorzy nadzoru nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania 
w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza złożoną ofertę 
Wykonawcy i powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, oraz decyzji 
zmieniających technologie robót przyjęte w dokumentacji projektowej. 

7. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane z 
naruszeniem ust. 6. 

8. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robót bez zgody 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek każdorazowego informowania Zamawiającego, 
inspektora nadzoru oraz projektanta wpisem do dziennika budowy o konieczności wykonania 
robót dodatkowych bądź zamiennych dla prawidłowej realizacji zamówienia w przedmiocie 
niniejszej umowy w terminie do trzech dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

10. Nadzór autorski nad realizacją zamówienia będzie prowadzony przez 
………………………………………………………………………………………………………… 

11. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy 
zatrudnienia wszystkich osób wykonujących czynności przy realizacji głównych robót 
budowlanych na podstawie umowy o pracę przez cały okres trwania niniejszej umowy. 

12. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy 
z wezwaniem o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie osób, o których mowa 
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w ust. 11 na podstawie umowy o pracę a  Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją 
Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wezwania pod rygorem naliczenia kar 
umownych określonych w §12 ust. 2 lit. a tiret dwanaście.   

13. Zamawiający uprawniony jest do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem kierownika 
budowy, kierowników poszczególnych robót, przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz innych zaproszonych osób. O terminie 
narady osoby zobowiązane będą informowane z dwudniowym wyprzedzeniem, za wyjątkiem 
sytuacji nadzwyczajnych. 

 
§6 

Odbiory 
 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiory robót częściowych, 
3) odbiór końcowy. 
2. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu będą dokonywane bezpośrednio przez 

inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbioru z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 

3. Odbiór końcowy poprzedzony będzie odbiorami robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
4. Wykonawca będzie powiadamiać inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robót zanikających 

lub ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie (dopuszcza się formę fax, 
e-mail). W razie niedopełnienia tego warunku Wykonawca obowiązany jest na własny koszt 
odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania jakości 
wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 

5. Inspektor nadzoru przystąpi do odbioru robót, o których mowa w ust. 3 w terminie 3 dni 
roboczych od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. 

6. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy zgodny                  
z §1 ust. 1 niniejszej umowy. 

7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne 
dokumenty zweryfikowane uprzednio przez inspektora nadzoru: 

a) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 
instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi 
przepisami, w tym także dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej ewentualne zmiany 
wykonawcze dokonane w trakcie realizacji zamówienia 

b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi przepisami i normami, 

c) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne 
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy), 

d) pozostałe dokumenty, w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta 
potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.  

8. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty 
zawiadomienia go przez Wykonawcę w formie pisemnej o osiągnięciu gotowości do czynności 
odbiorowych zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
- jeśli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, a obniżają jego 

wartość lub użyteczność Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić 

od umowy. 
10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej 
dacie wad. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego (inspektora 
nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót 
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.  
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12. Zamawiający wyznaczy także ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu 
obowiązywania gwarancji i rękojmi oraz termin na usunięcie wad stwierdzonych w czasie tego  
odbioru. 

13. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 
w okresie gwarancji/rękojmi, przy przeglądach gwarancyjnych, w ustalonym terminie, 
Zamawiający jest upoważniony do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

14. Do czasu zakończenia odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za wykonane roboty, jak i za nieruchomość, w której realizowano zamówienie.   

 
 

§7 
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie kontraktu  

 
1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy do dnia przekazania przedmiotu 

umowy Zamawiającemu ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na 
tym terenie. 

2. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność i poniesienie wszelkich kosztów z tytułu strat 
materialnych i niematerialnych, powstałych w wyniku zdarzeń losowych w tym kradzieży oraz 
z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 
pracowników i osób trzecich, w tym także w wyniku ruchu pojazdów mechanicznych powstałych w 
związku z prowadzonymi robotami dla realizacji niniejszego zamówienia. 

3. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego z tytułu szkód powstałych 
w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę ubezpieczenia równą ……………………..  złotych (słownie: ………………… 
złotych). Kopia polisy nr .......................................................... stanowi załącznik nr 5 do niniejszej 
umowy. 

4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność cywilną Wykonawcy, jego 
pracowników i osób z nim współpracujących, pracowników Zamawiającego, w szczególności 
inspektorów nadzoru robót oraz osób postronnych. 

5. Umowa ubezpieczenia winna mieć charakter ciągły i być zawarta na cały okres realizacji 
przedmiotu umowy oraz na okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za 
wady przedmiotu umowy. Koszt ubezpieczenia ponosi każdorazowo Wykonawca. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego odnawiania ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej przez cały okres realizacji niniejszej umowy oraz w trakcie obowiązywania gwarancji i 
rękojmi za wady przedmiotu umowy w podstawowym …… letnim okresie rękojmi za wady i 
gwarancji na sumę ubezpieczenia co najmniej równą …………………. złotych (słownie: 
………………………… złotych). 

7. Wykonawca zobowiązany będzie, najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu obowiązywania 
obecnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w ust., dostarczyć 
Zamawiającemu kolejną polisę OC na warunkach określonych w ust. 6., i tak kolejno aż do upływu 
terminu wymaganego przez Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu 
umowy. 

8. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca winien okazać dowody opłacenia wszystkich 
wymagalnych składek polisy. 

9. Zamawiający nie będzie dochodził wobec Wykonawcy roszczeń powstałych z winy osób 
trzecich w trakcie obowiązywania polisy ubezpieczeniowej OC opisanej w niniejszym paragrafie 
umowy. 

10. Jeżeli Wykonawca uchybi obowiązkowi zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie objętym 
niniejszym paragrafem umowy, Zamawiający naliczy karę umowną, zgodnie z §12 ust. 2 lit. a) 
tiret trzecie. 

11. Wykonawca oświadcza, że dokonał ubezpieczenia od ryzyk budowlanych (ubezpieczenie 
kontraktu) na sumę ubezpieczenia równą ............................................................................... zł. 
Kopia polisy nr .......................................................... stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy.  

12. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczeniu od ryzyk budowlanych (ubezpieczenie kontraktu) 
podlegają w szczególności: 

a) w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych: prowadzone roboty, obiekty 
budowlane na placu budowy, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonywaniem robót,  
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b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 
pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w 
tym także ruchem pojazdów mechanicznych, 

c) wartość robót objętych ubezpieczeniem obejmuje: 
- roboty do wartości brutto określonej przez Wykonawcę w ofercie, w oparciu  

o przeprowadzone niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 
- urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez 

Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót. 
13. Wykonawca dokonał cesji praw z polisy z tytułu ubezpieczenia od ryzyk budowlanych 

(ubezpieczenie kontraktu), o której mowa w ust. 11 na rzecz Zamawiającego oraz wyraża zgodę 
na przeniesienie przez Zamawiającego cesji praw z tej polisy na rzecz Banku Gospodarstwa 
Krajowego, współfinansującego realizację zamówienia, jako zabezpieczenia części jego 
należności.  

14. Wykonawca oświadcza, że polisa ubezpieczeniowa od ryzyk budowlanych wraz z cesją praw 
z niej przysługujących została zawarta na okres budowy z możliwością przedłużenia w sytuacji 
wystąpienia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego w przedmiocie umowy 
umożliwiających użytkowanie obiektu, nie dłużej jednak niż do końca 2020r. 

15. Zamawiający nie będzie dochodził wobec Wykonawcy roszczeń powstałych z winy osób 
trzecich w trakcie obowiązywania polisy, o której mowa w ust. 14.  

 
§8 

Podwykonawstwo 
 

1. Udział Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami własnymi na podstawie złożonej 
oferty wynosi …………….%. 

2. Strony ustalają, że zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, Wykonawca zleci niżej 
wymienionym podwykonawcom następujące roboty: 

................................................................................................................................................................... 
(nazwa firmy + dane kontaktowe) 

reprezentowana przez .............................................................................................................................. 
w zakresie ................................................................................................................................................. 

(wyszczególnić zakres robót) 

3. Do zawarcia umowy o roboty budowlane Wykonawcy z podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego. Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu w rozumieniu ustawy PZP.   

4. Umowy, dotyczące zakresów robót, o których mowa w ust. 2 powinny być sporządzone w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu projekt 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz wypełniony Jednolity 
Europejski Dokument Zamówienia. Obowiązek ten dotyczy również projektów zmian tej umowy. 

6. Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia projektu umowy na roboty budowlane 
z podwykonawcą lub projektu jej zmiany może wnieść w formie pisemnej zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej 
zmiany lub w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, i do jej zmian. 

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy 
z podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót budowlanych, nie 
zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. To 
samo dotyczy zawartych umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

9. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów, o których mowa 
art. 143b ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy także przedkładania Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi. 
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10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Zawierając umowę z podwykonawcą Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez 
podwykonawcę. 

12. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne. 
13. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcą, której treść 

będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz 
takiej, która nie będzie przewidywała możliwości przekazywania przez Zamawiającego 
wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane przez 
Zamawiającego bezpośrednio z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

14. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
lub zaniechania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 
działania lub zaniechania jego lub jego własnych pracowników. 

15. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub zlecenia robót budowlanych 
nowemu podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego 
oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez 
Zamawiającego zgodnie z ust. 7, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w 
ust. 11. 

16. Jeżeli Wykonawca pomimo nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego zawarł umowę 
z podwykonawcą lub doprowadził do sytuacji, o których mowa w ust. 12 i 13, Zamawiający ma 
prawo do: 

a) wyznaczenia czasu na dostosowanie warunków umów z podwykonawcami do ustaleń 
określonych w niniejszym paragrafie, 

b) naliczenia jednorazowej kary umownej w wysokości 20.000 zł i potrącenia jej z najbliższej 
płatności Wykonawcy, 

c) wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu 
dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie bez prawa 
żądania ze strony Wykonawcy odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności, 

d) w przypadku niedostosowania warunków umów w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawcą, z przyczyn leżących 
wyłącznie po stronie Wykonawcy. 

17. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy  
z powołaniem na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego 
z powodów określonych w ust. 16 lit. c) niniejszego paragrafu, jak również z powodu 
konieczności podjęcia przez niego czynności, o których mowa w ust. 16 lit. a) niniejszego 
paragrafu. 

18. W przypadku, gdy podwykonawca zawiera umowy z dalszymi podwykonawcami jest  
on zobowiązany stosować odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu ust. 3 - 15 zarówno 
w stosunku do Zamawiającego, jak i Wykonawcy zamówienia. Podwykonawca  
i dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu zgody Wykonawcy  
na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy, o którym mowa  
w ust. 5. 

19. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa  
w ust. 2 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych.  

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 
§9 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqge
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1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze SIWZ  
oraz ofertą Wykonawcy stanowiącymi załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy, jest 
wynagrodzenie ryczałtowe określone za wykonanie przedmiotu niniejszej  umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:    
 
poz. VI KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO .............................................................................. 
poz. VII Podatek VAT ............................................................................................................................... 
poz. VIII RAZEM KOSZT INWESTYCJI BRUTTO................................................................................... 
  
 
3. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi zgodnie z ofertą Wykonawcy i stanowić będzie sumę 

wynagrodzeń Wykonawcy i podwykonawców w oparciu o protokół odbioru robót podpisany 
przez Wykonawcę i Zamawiającego do kwoty ustalonej za realizację przedmiotu umowy. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało w formie faktur 
częściowych. 

5. Rozliczenie wykonawcy ma charakter przejściowy do wysokości 90 % wynagrodzenia ustalonego 
w ust 2 niniejszego paragrafu. 

6. Rozliczenie robót budowlano – montażowych objętych przedmiotem umowy następować będzie 
na podstawie postępu prac przy realizacji przygotowanego przez Wykonawcę szczegółowego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego i wystawieniu: 

a) Faktur częściowych – wystawianych nie częściej niż co ………. miesiące na koniec miesiąca, na 
podstawie przedstawionych przez Wykonawcę protokołów zaawansowania robót oraz 
miesięcznych raportów z postępów robót i zatwierdzonych przez właściwego przedstawiciela 
Zamawiającego. Każdorazowo pisemnego zatwierdzenia protokołów zaawansowania robót 
dokonywać będą inspektorzy nadzoru odpowiedzialni za poszczególne branże robót. W protokole 
zaawansowania robót Wykonawca wskaże procent zaawansowania robót jako procent zakresu 
rzeczowego robót budowalnych wykonanych w danym okresie rozliczeniowym w odniesieniu do 
pozycji obejmującej grupę robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Na tej 
podstawie zostanie wyliczona wartość wykonanych robót. Wartości wykonanych robót z pozycji 
harmonogramu rzeczowo – finansowego sumuję się. Tak sporządzony protokół zaawansowania 
robót podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez właściwego dla danej branży inspektora nadzoru 
w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Strony zgodnie przyjmują, że takie 
zatwierdzone zestawienie służy do oszacowania przejściowych płatności dla Wykonawcy i nie 
stanowi w żadnym wypadku przyjęcia potwierdzenia lub odbioru robót w rozumieniu niniejszej 
umowy. Do protokołu zaawansowania robót Wykonawca dołączy każdorazowo dokumenty w 
postaci wartości robót narastająco od początku budowy aż do końca okresu rozliczeniowego, 
wartości robót uprzednio zafakturowanych oraz potwierdzenia przelewów wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców za roboty budowalne oraz ich 
oświadczenia potwierdzające, że otrzymali oni całe wynagrodzenie należne im na podstawie 
odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiającego umów (między Wykonawcą i 
podwykonawcą lub podwykonawcą i dalszym podwykonawcą). Jeżeli rozliczenia z 
podwykonawcami nie będą ostateczne, np. z tytułu naliczenia kar umownych, Zamawiający 
zatrzyma część wynagrodzenia określonego w § 9 ust.2 równą podwójnej wysokości spornej 
kwoty, do czasu ostatecznego wyjaśnienia rozliczeń z podwykonawcami, przez np. akceptujące 
oświadczenie podwykonawcy lub prawomocny wyrok sądowy i oświadczenie podwykonawcy o 
zapłacie. Złożenie faktury bez któregokolwiek z załączników wymienionych w lit a) nie powoduje 
powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w 
terminie o którym mowa w ust. 11, liczonym od dnia dostarczenia Zamawiającemu kompletu 
dokumentów, to jest ostatniego z brakujących załączników do faktury. 

b) Faktury końcowej – wystawionej po odbiorze końcowym na podstawie protokołu odbioru 
końcowego lub warunkowego protokołu odbioru końcowego oraz uzyskanego prawomocnego 
pozwolenia na użytkowanie, przedłożonych wraz z fakturą końcową Zamawiającemu. 

7. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane 
na fakturze. 

8. Wszelkie faktury wystawiane przez Wykonawcę Zamawiającemu winny uwzględniać zakres 
wykonanych robót budowlano – montażowych oraz być zgodne z harmonogramem rzeczowo – 
finansowym. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca korzystał z podwykonawców biorących udział w realizacji 
odebranych robót przy rozliczaniu tych robót wraz z fakturami VAT, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu oświadczenie zgodne ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej 
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umowy oraz kopie faktur i dokumentów przelewów bankowych potwierdzające, że podwykonawcy 
otrzymali wymagalne wynagrodzenie należne im na podstawie odpowiednich umów 
zaakceptowanych przez Zamawiającego za udział w realizacji odebranych robót. W przypadku 
nieprzedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
Zamawiający: 

a) wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej 
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, 

b) poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy 
i wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający poinformuje 
o terminie zgłaszania uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji, 

c) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w lit. b), w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z podwykonawcą. Termin płatności nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie prac. Terminy płatności dotyczą również 
podwykonawcy i dalszych podwykonawców. W przypadku wynagrodzenia opłacanego w 
częściach ostatnia część wynagrodzenia należnego podwykonawcy/om nie może wynosić więcej 
niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy i Wykonawca zobowiązany jest do ostatniej 
wystawionej przez siebie faktury przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie zgodne ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej umowy oraz kopie faktur i dokumentów przelewów 
bankowych potwierdzające, że podwykonawcy otrzymali w całości wynagrodzenie należne im na 
podstawie odpowiednich umów zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku 
nieprzedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
zastosowanie ma ust. 7 lit a-c. 

11. Zamawiający dokona zapłaty na rzecz podwykonawcy i dalszych podwykonawców wyłącznie 
wymagalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7 lit. c pkt. 3, bez odsetek ustawowych za 
opóźnienie należnych podwykonawcom potrącając kwotę z wynagrodzenia przysługującemu 
Wykonawcy. 

12. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur częściowych w terminie do 30 dni od daty ich 
doręczenia wraz z protokołami odbioru częściowego potwierdzonymi przez właściwych 
inspektorów nadzoru, a faktury końcowej w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi tj. protokołem odbioru końcowego wraz z pisemnymi 
oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawcę wszelkich 
zobowiązań i  o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń podwykonawców w stosunku do 
Zamawiającego oraz potwierdzeniami dokonania płatności na rzecz podwykonawców. 

13. Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty 
w swoim banku. 

14. Wykonawca lub podwykonawcy nie mogą zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw  
i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

15. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu w celu wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelności w tym 
wierzytelności przyszłej (w szczególności przelewu na zabezpieczenie) Zamawiający będzie mógł 
potrącić dowolną swoją wierzytelność przysługującą mu wobec zbywcy wierzytelności 
(Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalną przed wymagalnością lub w dniu wymagalności 
zbytej wierzytelności z wierzytelnością przelaną. Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność 
przysługującą mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelność Zamawiającego stanie się wymagalna 
po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą także 
wierzytelności z tytułu kar umownych, odszkodowań należnych Zamawiającemu od Wykonawcy 
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lub podwykonawcy. Wykonawca umieści odpowiednie postanowienia w umowach z 
ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelności. 

16. Zamawiający po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, w przypadku 
stwierdzenia, że Wykonawca pozostaje w zwłoce ze spełnieniem jakiegokolwiek świadczenia 
pieniężnego na rzecz osób trzecich np. Podwykonawcy albo spełnia przesłanki do wystąpienia z 
wnioskiem o ogłoszenie upadłości, może żądać udzielenia przez Wykonawcę (w całości na jego 
koszt) nieodwołalnej gwarancji zapłaty (spełniającej wymagania o jakich mowa w art. 649 i nast. 
Kodeksu cywilnego) na rzecz podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego od Wykonawcy na rzecz podwykonawcy (i odpowiednio dalszego 
podwykonawcy) oraz dostarczenia Zamawiającemu kopii (oryginał do wglądu) udzielonej 
gwarancji zapłaty w terminie 45 dni od dnia otrzymania żądania.  

 
§10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2, tj. ……………….. zł (słownie: ....................... 
…………………..............….. złotych) w formie ………...............................…………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Zamawiający jest 
upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z 
innych kwot należnych Wykonawcy, kar umownych lub innych odszkodowań na rzecz 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 
terminach: 
a)  70 % wysokości zabezpieczenia stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia rozumianego jako podpisanie protokołu odbioru 
końcowego i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonanego, 

b) 30 % wysokości zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  
za wady, nie później niż w 15 dniu po upływie podstawowego 10 letniego okresu rękojmi  
za wady przedmiotu umowy.   

4. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszący zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz zobowiązany jest do odpowiedniego 
przedłużenia terminu udzielonych zabezpieczeń w terminie 3 dni od zmiany terminu bez 
wzywania przez Zamawiającego pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa                   
w § 12 ust. 2 lit. a) tiret piąte. 

 
§11 

Gwarancja i uprawnienia z tytułu rękojmi 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane w pełnym zakresie    
 przedmiotu niniejszej umowy na okres …… lat, z wyłączeniem szczelności pokrycia dachu  
 budynku mieszkalnego, który to element składowy zamówienia posiada - zgodnie z ofertą  
 wykonawcy okres rękojmi i gwarancji wynoszący 10 lat. 

2. Okres gwarancji na roboty budowlane wykonane biegnie od daty podpisania bezusterkowego (nie 
zawierającego wad) protokołu odbioru końcowego i podlega automatycznie wydłużeniu o czas 
naprawy w przypadku wystąpienia wad. 

3. W okresie gwarancji na roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 
wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym wyznaczony termin nie może być 
krótszy niż 7 dni. Okres usuwania wady przez Wykonawcę liczony jest od daty otrzymania od 
Zamawiającego pisemnego wezwania (list, faks, e-mail). 

4. Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne w formie pisemnej z wyszczególnieniem 
wszystkich objętych umową elementów wraz z warunkami gwarancji. 

5. Dokumenty gwarancyjne zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu 
umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Z usunięcia wad sporządzony zostanie każdorazowo pisemny protokół. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, o którym 
mowa w ust. 3, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy 
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korzystając z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 ust. 2 lit. b), 
zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi za wady. 
Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych określonych w § 12 ust. 2 
lit. a) tiret dziesiąte umowy.   

8. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego udziału w przeglądach gwarancyjnych  
(co 12 miesięcy, a w sytuacjach szczególnych wg konieczności) w trakcie trwania okresu 
udzielonej gwarancji oraz do terminowego usuwania wad stwierdzonych podczas ww. przeglądów, 
a także dokonywania bieżących napraw na pisemny wniosek Zamawiającego. 

9. Przed zakończeniem ……. letniego okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie 
wad, strony umowy spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego. Spisanie protokołu 
pogwarancyjnego jest podstawą dokonania zwrotu kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 6, w 
kwocie wniesionej o ile nie nastąpi zastępcze wykonanie usunięcia wad, o którym mowa w ust. 8 
niniejszego paragrafu. W zakresie dotyczącym szczelności pokrycia dachu budynku 
mieszkalnego, okres gwarancji wynoszący 10 lat biegnie dalej do czasu wygaśnięcia gwarancji.  

10. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na uzasadniony i pisemny wniosek 
Zamawiającego, w sytuacji stwierdzenia występowania przemarzania ścian, mostków 
termicznych, itp. do nieodpłatnego wykonania w okresie odpowiednich warunków pogodowych 
badania termowizyjnego budynku potwierdzającego prawidłowość wykonania izolacji cieplnych 
budynku wraz ze sprawozdaniem opisowo - fotograficznym i przekazania go Zamawiającemu. 

11. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy ulega umownemu rozszerzeniu i wynosi ….. lat  
od daty podpisania bezusterkowego (nie zawierającego wad) protokołu odbioru końcowego  
z zastrzeżeniem §11 ust. 1. 

12. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji. 

13. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

14. Wykonawca oświadcza, że oferta na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
realizującego zamówienie w przedmiocie niniejszej umowy została tak skalkulowana przez 
Wykonawcę, że Zamawiający w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji nie będzie ponosił 
żadnych kosztów z tytułu napraw bądź wymiany niesprawnych elementów zamówienia, za 
wyjątkiem elementów oświetlenia (żarówki, świetlówki itp.) lub elementów podlegających 
normalnemu zużyciu, o którym dowodzą dokumenty odbiorowe producentów. Koszty napraw lub 
wymian elementów zamówienia obciążają każdorazowo Wykonawcę. Gwarancja i rękojmia 
zostaje wyłączona w wyniku stwierdzonych przez osoby trzecie uszkodzeń i dewastacji elementów 
zamówienia. 

15. W zakresie elementów i urządzeń zamówienia podlegających bieżącemu utrzymaniu i stałej 
konserwacji np. wymienniki ciepła, drzwi wejściowe do mieszkań itp., zgodnie  
z wymaganiami producentów tych urządzeń, Wykonawca przed zakończeniem realizacji 
zamówienia przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej zestawienie tych elementów  
i urządzeń oraz nazwy firm z którymi Zamawiający winien zawrzeć umowy stałej konserwacji na 
okres gwarancji, dla jej utrzymania przez Wykonawcę względem Zamawiającego. 

 
 

§12 
Kary umowne 

 
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

- za opóźnienie w rozpoczęciu robót po przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu,  
o którym mowa w § 2 ust. 3 w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

- za nie dojście do skutku odbioru robót z przyczyn dotyczących Wykonawcy, pomimo 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót 1 000,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia licząc od dnia odbioru wyznaczonego przez Zamawiającego,  

- za uchybienie obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w §7 ust.  
7 umowy w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9  
ust. 2 niniejszej umowy, 

- za niezrealizowanie obowiązku wykonania badania termowizyjnego, o którym mowa w §4 pkt. 
17 i §11 ust. 11 umowy w wysokości 20 000,00 zł, 
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- za niezrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o którym mowa w §10 ust. 3 w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy, 

- z tytułu naruszeń porządku na placu budowy czy też przepisów BHP, potwierdzonych 
protokołem z kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 5 000,00 zł za każde 
naruszenie;  

- za naruszenie obowiązku przedłożenia w formie pisemnej do akceptacji Zamawiającemu 
materiałów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy przed ich zabudową, 
w wysokości 2 000,00 zł za każde naruszenie;  

- za opóźnienie w realizacji poszczególnych elementów robót opisanych w §2 ust. 5 pkt. 1 do 18 
umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowiącego załącznik nr 4 
do niniejszej umowy, dłuższe niż 14 dni, w wysokości 0,02% łącznego wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy - za każdy dzień opóźnienia powyżej 14 dni, 

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20% łącznego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin 
ustalony w §2 ust. 2 niniejszej umowy, 

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady 
lub gwarancji w wysokości 0,02% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 
niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad, przy czym termin wyznaczany na usunięcie wad nie 
będzie krótszy niż 7 dni kalendarzowych,  

- za każdorazowe niewykonanie przez Wykonawcę w terminie obowiązku, o którym mowa w §5 
ust. 12 umowy w wysokości 10 000 zł,   

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, 

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01% łącznego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy, 

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 
niniejszej umowy, 

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,01% 
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy, 

- za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 
pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy,  
w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby 
wskazanych pracowników w Wykazie Pracowników, wykonujących przedmiot zamówienia na 
podstawie umowy o pracę, wskazanej przez Zamawiającego  w Wykazie Pracowników,  
o którym mowa w §4 ust. 4 niniejszej umowy, 

- za nieobecność kierownika budowy na placu budowy w czasie wykonywania robót – 
10 000,00 zł za każdy dzień, 

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy 10% 
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy. 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzeżeniem ust. 3, 
- z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości równej 10% łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy, chyba, że odstąpienie od 
umowy nastąpi przed rozpoczęciem robót budowlanych, wówczas to Wykonawcy przysługuje 
odszkodowanie w kwocie równej udokumentowanym nakładom poniesionym do dnia 
odstąpienia lecz nie więcej niż 10 % ww. wynagrodzenia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy 
Pzp oraz w §13 niniejszej umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy i nie przysługuje mu prawo do żądania kary 
umownej. 

4. Kary umowne przysługują Stronie bez względu na wystąpienie szkody lub jej wielkość. 
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5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

6. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez uprawnioną 
stronę z wezwaniem do jej zapłaty. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej 
z kwoty zapłaty za fakturę wystawioną przez Wykonawcę. 

 
§13 

Prawo odstąpienia od umowy 
 

1. Zamawiający poza ustawowym prawem do odstąpienia może odstąpić od umowy zgodnie  
z art. 395 §1 k.c.  gdy: 

a) Wykonawca nie przystępuje do rozpoczęcia robót w terminie 5 dni od daty przekazania terenu 
budowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, 

b) pomimo dwukrotnych pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie 
realizuje robót zgodnie z umową, 

c) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na co najmniej 15 
dni, 

d) Wykonawca wprowadził na budowę bez uzgodnienia, o którym mowa w § 8 ust. 3, 
z Zamawiającym podwykonawców lub realizuje przez podwykonawców roboty, które zgodnie 
z ofertą powinien wykonywać samodzielnie, 

e) Wykonawca nie przedłużył ważności wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, 

f) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub otwarto likwidację firmy 
Wykonawcy, 

g) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
h) Zamawiający nie podpisał umowy kredytu na finansowanie zwrotne Inwestycji 

(przedmiotu umowy) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 90 dni od dnia 

powzięcia przez Zamawiającego informacji o przesłance do odstąpienia i wymaga zachowania 
formy pisemnej oraz uzasadnienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie 
opuszczenia terenu budowy. Stan zaawansowania robót, stan terenu budowy i jego 
zabezpieczenie będzie stwierdzone protokołem spisanym na dzień opuszczenia terenu budowy. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu  
z inwentaryzacji robót w toku oraz protokołu odbioru robót w toku na dzień opuszczenia terenu 
budowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów. 

5. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn nie dotyczących Wykonawcy wszelkie 
znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia i sprzęt zakupione w celu realizacji 
umowy oraz roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie 
Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

6. Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji, o której mowa w ust. 3: 
a) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 

robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez inspektorów nadzoru ze strony 
Zamawiającego, 

b) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiający wystawi dokument obejmujący wartość 
wykonanych robót oraz zakupionych materiałów, urządzeń i sprzętu nie nadających się do 
wbudowania w inny obiekt, które Zamawiający kupi od Wykonawcy na podstawie cen 
zatwierdzonych przez Zamawiającego, ustalonych na podstawie dowodów zakupu 
przedstawionych przez Wykonawcę, w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Wykonawcę. 

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, z przyczyn której doszło 
do odstąpienia od umowy. 

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane do dnia odstąpienia i odebrane 
przez Zamawiającego roboty, której zakres i warunki są tożsame z określonymi w §11 
niniejszej umowy. 

9. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu 
w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
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Zamawiający może od umowy odstąpić i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

10. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 Umowy, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian 
okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu 

 
 

§14 
Zmiana umowy 

 
1. O wszelkich zmianach umowy przed ich podpisaniem muszą być powiadomieni podwykonawcy, 

jeżeli występują w realizacji niniejszego zamówienia. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 

ust.1 pkt 1 ustawy Pzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy - w poniższych przypadkach: 

1) wystąpienie odmiennych warunków terenowych, archeologicznych, wodnych itp., które mają 
wpływ na termin wykonania robót, w tym w szczególności: 

a) niewypały i niewybuchy, 
b) wykopaliska archeologiczne. 

2) w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 
a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej lub 

dokumentacji technicznej urządzeń, 
3) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (mróz, temperatura, 

długotrwałe intensywne opady śniegu, deszczu) uniemożliwiających prowadzenie robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i reżimami technologicznymi obowiązującymi dla 
danego rodzaju prac, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 

4) w następstwie działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych 
przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności. Warunkiem uwzględnienia wniosku Wykonawcy, w przypadku, którym mowa  
w ust. 2 pkt 3 będą wpisy w dzienniku budowy o wstrzymaniu a następnie podjęciu realizacji 
robót z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych z podaniem ich parametrów 
dokonane przez kierownika budowy, potwierdzone przez inspektora nadzoru. 

4.    Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (art.144 ust.1 pkt. 1 
ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
także w przypadkach wprowadzenia zmian technologicznych, w tym w szczególności: 

1) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 
technicznej bądź ofercie Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem 
z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

2) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ 
technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej  
w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem projektu (dzieła), 

3) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

5.    Wynikające z tego tytułu (ust. 4) roboty zamienne będą wprowadzane wyłącznie w zakresie 
umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść 
ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 
zwiększonym z tego powodu udokumentowanym kosztom. Wynikające z tego tytułu roboty 
zamienne zostaną rozliczone na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę kosztorysów 
ofertowych a następnie negocjacjach cenowych z Zamawiającym. Wykonanie robót zamiennych 
może nastąpić tylko i wyłącznie w oparciu o protokół konieczności zatwierdzony przez 
Zamawiającego.    

6.    Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy, Strony umowy przewidują także możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy: 
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1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

7.    W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt. 1 Wykonawca składa pisemny 
wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów  
i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. 

8.    W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt. 2 Wykonawca składa pisemny 
wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 
umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 6 pkt. 2, na kalkulację ceny 
ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, 
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 6 
pkt. 2. 

9.    Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 6-8, wyznacza datę 
zawarcia aneksu do umowy. 

10.    Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie robót wykonanych po dacie 
zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 9. 

11.    Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 6 pkt. 1, 2 na koszty wykonania 
zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 
Zamawiającego. 

 
§ 15  

Prawa autorskie 
 

1. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy Wykonawca: 
1) przenosi na Zamawiającego, bezwarunkowo i bez dodatkowych opłat, autorskie prawa 

majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.) wytworzonych w 
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 
rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz 
broszury, zwane dalej łącznie Utworami; 

2) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie i korzystanie z opracowań Utworów oraz ich 
przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela 
Zamawiającemu praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu umowy Zamawiającemu, 

oraz 
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie  następujących pól 

eksploatacji: 
a) wielokrotne wykorzystanie Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych 

oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań i inwestycji Zamawiającego, 
b) utrwalenie Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 
kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

d) wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz 
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

e) publiczne wystawienie, wyświetlanie i odtwarzanie Utworu, 



PTBS/ZP/1/2018 
 
 

19 

 

f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i 
bezprzewodowej przez stację naziemną, 

g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
h) reemisja, 
i) wymiana nośników, na których Utwór utrwalono, 
j) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
k) wykorzystywanie całości lub fragmentów Utworu co do celów promocyjnych i reklamy, 
l) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek, modyfikacji, skrótów, 
m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
n) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

w czasie przez niego wybranym,  
o) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  
p) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i 

kosztorysami inwestorskimi. 
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwory zostały utrwalone. 
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) i nie 
naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 
obciążeń prawami tych osób. 
5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z 
tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych do Utworów, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 
obsługi prawnej postępowania; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 
osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

 
§16 

Rozstrzyganie sporów  
 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiający są 
zobowiązani przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia Wykonawcy  
do Zamawiającego lub Zamawiającego do Wykonawcy. 

3. Strona do której kierowane jest roszczenie ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się  
do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. 

4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie 
w terminie, o którym mowa w ust. 3, strony uprawnione są do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
 
 

§17 

Koordynatorzy Umowy i korespondencja pomiędzy stronami 

1. W celu realizacji postanowień Umowy, Strony wyznaczają jako swoich przedstawicieli, zwanych 

dalej „Koordynatorami Umowy”, odpowiednio: 

1) ze strony Zamawiającego:  

 …………….- tel. ……… e-mail: ………………….. 

 …………… - tel. ……… e-mail: ...........................; 

2) ze strony Wykonawcy:  

mailto:U.Rybicka@stat.gov.pl
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 ………….. - tel. ……. e-mail: ………………. 

 ………….. - tel. ……. e-mail: ………………. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są uprawnione do uzgadniania na bieżąco spraw i terminów 

związanych z realizacją Umowy, w tym do odbiorów przedmiotu zamówienia i podpisywania 

protokołów odbiorów, z zastrzeżeniem, że związane są warunkami ustalonymi w Umowie oraz 

kontroli w zakresie spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem na 

umowę o pracę. 

3. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie zawiadomień, 

zgody, decyzji, zatwierdzeń Zamawiającego lub Wykonawcy wynikających z postanowień 

Umowy winna być dokonywana w formie elektronicznej na adresy e-mail wykazane w ust. 1 oraz 

wymaga potwierdzenia w formie pisemnej na adres drugiej strony wskazany w nagłówku umowy. 

Za termin przekazania przyjmuje się datę potwierdzenia odbioru dla formy elektronicznej. 

Odstępstwo od tej zasady będzie zawsze monitowane. 

4. Zmiana któregokolwiek z Koordynatorów Umowy wymaga jedynie pisemnego powiadomienia 

drugiej ze Stron i staje się skuteczna z chwilą doręczenia adresatowi pisma na adres e-mail 

wykazany w ust. 1 z danymi nowego Koordynatora Umowy, bez konieczności zmiany Umowy, 

pod rygorem uznania doręczenia korespondencji  dotychczasowemu Koordynatorowi Umowy za 

dokonane prawidłowo. 

5. Strona, która zmieniła adres lub inne dane identyfikacyjne, jest zobowiązana poinformować o tym 

drugą Stronę w formie pisemnej, pod rygorem uznania doręczenia powiadomienia, 

zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy na poprzedni adres Strony za dokonane prawidłowo. 

Obowiązek informowania drugiej Strony umowy o zmianie adresu obciąża Strony umowy do dnia, 

w którym upłynie termin gwarancji albo rękojmi za wady, w zależności od tego który z terminów 

upłynie później. 

 
 

§18 
 

Załączniki do umowy  
 

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy:  
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr PTBS/ZP/1/2018 wraz z dokumentacją 

projektową, 
2) Oferta Wykonawcy 
3) Decyzja pozwolenie na budowę   
4) Harmonogram rzeczowo – finansowy  
5) Polisa ubezpieczenia OC nr ........... z dnia ................  
6) Polisa ubezpieczenia od ryzyk budowlanych nr ........... z dnia ................ 
7) Wzór oświadczenia podwykonawcy dołączany do faktury 
8) Wzór dokumentu określającego inwentaryzację mieszkań   

 
§18 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy                     
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm). 
 

 
§19 

 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
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Zamawiający:        Wykonawca:  
                    

 
 
 
…………………………………..          ……………………………… 

 
 

 


